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Wasser- und Bodenverband Schwartau

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

Anbindung der Schwartau an den Talraum und Einleitung einer 

eigendynamischen Entwicklung von Stat. 4+750 bis Stat. 8+900
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• 1. Einführung

• 2. Ausgangslage

• 3. Wiederherstellung des Ökosystems Auwald

• 4. Projektplanung und Abstimmung

• 5. Projektdurchführung

Agenda

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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1. Einführung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Schwartau als Hauptgewässer des 

Wasser- und Bodenverband Schwartau

 Zuständig u.a. für die Unterhaltung und Entwicklung 

der Schwartau

• Flusssystem Schwartau  Trave  Ostsee

• Gesamtlänge: rd. 40 km

• Einzugsgebiet gesamt: 223 km² ha

• Wichtige Nebenflüsse
• Flörkendorfer Mühlenau

• Curau

• Abflüsse
• MQ: 1,71 m³/s

• HQ100: 21,70 m³/s

1. Einführung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

Bad Schwartau 

Lübeck
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• Folgen des Ausbaus in den 1930er bis 1960er Jahren

2. Ausgangslage

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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2. Ausgangslage

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

• Gewässermorphologie (Erscheinungsbild des Gewässers)

Gewässergeometrie (u. a. Lauflänge, Längsgefälle, Profilbreiten)

Gewässerstrukturen (u. a. Sohlsubstrate, Totholz, Bänke, Inseln, Bewuchs)
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• Folgen des Ausbaus in den 1930er Jahren – monotone Gewässerstrukturen

2. Ausgangslage

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Folgen des Ausbaus in den 1930er Jahren

2. Ausgangslage

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Folgen des Ausbaus in den 1930 bis 1960er

• Abtrennung von min. 13 Mäandern

• Altarme sind deutlich breiter als 
„neue“ Schwartau

• Entkoppelt durch Eintiefung

2. Ausgangslage

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Eintiefung: Abkopplung von 

Aue und Gewässer

2. Ausgangslage

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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3. Projektziel - Wiederherstellung des Ökosystems Auwald

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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MASSNAHMEN – SEKUNDÄRAUEN 
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• Auwaldentwicklung

3. Wiederherstellung des Ökosystems Auswald

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

Zeichnung: © UIH Ingenieur- und Planungsbüro/ U. 
Möhring
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• Auwaldentwicklung

3. Projektziel - Wiederherstellung des Ökosystems Auwald

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

Zeichnung: © UIH Ingenieur- und Planungsbüro/ U. 
Möhring
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3. Projektziel - Wiederherstellung des Ökosystems Auwald

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Umsetzung in der Praxis

3. Projektziel - Wiederherstellung des Ökosystems Auwald

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

?

IST-Zustand Maßnahme Zielzustand Erreichung Projektziele
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• Aufstellung eines Grobkonzepts mit ersten Maßnahmenideen 

• Durchführung vorgezogener Maßnahmen vor Einführung WRRL

Mangelnder Zielerfolg von kleinräumigen Maßnahmen verdeutlichen 
Notwendigkeit einer größeren Lösung

• Bundesweites Bewusstsein für Auen steigt

• Konkreter Vorschlag von Frau Andresen, damalige Leiterin der Arbeitsgruppe

4. Projektplanung und Abstimmung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Warum dauert eine Planung 8 Jahre?

•  1. Flächenverfügbarkeiten
• Landesforsten Schleswig Holstein
 Wälder an Hanglage beideseitig bereits seit Jahrzehnten Naturwald
 Lage: Schlecht mit großen Erntemaschinen erreichbar
 Generationswechsel & Formierung als AöR

 Ehemals als Grünland an Rinderhalter verpachtete Flächen unterliegen nun der Sukzession
 Stark an Rückhalt von Wasser für vitale, artenreiche Wälder interessiert
 Die Verbindung von Quellen im Hangbereich der Laubwälder, mit Bereichen von 

Nährstoffarmen Flächen im Oberhang, Sumpfige Flächen am Hangfuß und in Verbindung 
mit der renaturierten Schwartau ist derSchlüssel zum Artenreichtum.

 Großer und intensiver Unterstützer des Projektes

• Private Eigentümer
 Flächensicherung durch WBV Schwartau 

4. Projektplanung und Abstimmung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"



19

• Warum dauert eine Planung 8 Jahre?

• 2. Komplexe Randbedingungen und Grundlagen 

4. Projektplanung und Abstimmung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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Entwicklungsziel und

Handlungsempfehlungen

Defizite

Randbedingungen und 
Restriktionen

ö

Wasserwirtschaftlichen Verhältnisse

Flächenverfügbarkeiten / Nutzungen

Naturschutzrechtliche Belange

Bodenschutzrechtliche Belange

Archäologie und Denkmalschutz

Vorhandene Leitungen

Vorhandene Infrastruktur

Übergeordnete Strategien

Belange des WBV

Gewässerzustand

Leitbild

4. Projektplanung und Abstimmung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Umsetzung in der Praxis

4. Projektziel - Wiederherstellung des Ökosystems Auwald

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

!
IST-Zustand Maßnahme Zielzustand Erreichung Projektziele
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• Sohlanhebung  Wiederverbindung von Aue und Gewässer

5. Projektumsetzung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

Sohle Bestand

Sohle Planung
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• Anhebung der Gewässersohle führt u.a. zu

5. Projektumsetzung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Planung

3. Projektumsetzung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Bodenmanagement

3. Projektumsetzung

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"



28

• Ökologische Baubegleitung

3. Projektumsetzung 

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

1

Quelle zu 1: 
https://gfnmbh.de/Referenzen_Artenschutzmassnah
men/auenprojekt-schwartau.html (27.11.2023, 12:22 
Uhr)

1
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• Bodenkundliche Baubegleitung

• Bewegung von ca. 50.000 m³ Boden

3. Projektumsetzung 

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Bodenkundliche Baubegleitung

3. Projektumsetzung 

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Anschluss von Mäandern

3. Projektumsetzung 

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Anschluss von Mäandern

3. Projektumsetzung 

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Einbau von ca. 8.500 t Kies

3. Projektumsetzung 

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

1

Quelle http://schwartau.wbv-oh.de/bauablauf-2021.html (27.11.2023, 12:55 Uhr)
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• Einbau von 8.500 t Kies

3. Projektumsetzung 

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

1

Quelle http://schwartau.wbv-oh.de/bauablauf-2021.html (27.11.2023, 12:35 Uhr)

Quelle http://schwartau.wbv-oh.de/bauablauf-2021.html (27.11.2023, 12:40 Uhr)
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• Einbau von Totholz

3. Projektumsetzung -

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Einbau von Totholz

3. Projektumsetzung -

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Gewässeraufweitungen

3. Projektumsetzung -

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Vernässung

3. Projektumsetzung -

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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• Vernässung

3. Projektumsetzung -

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"
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Wasser- und Bodenverband Schwartau

Johannes de Wall (WBV Schwartau) -Vorstellung des Schwartau Auenprojekts - UN-Dekade-Online Dialog IX "Gewässer und Auen II"

Anbindung der Schwartau an den Talraum und Einleitung einer eigendynamischen Entwicklung von Stat. 4+750 bis Stat. 8+900

Vielen Dank für Ihr Interesse !


